


Presentatie AB 1 november 2018

- Patricia van Aaken trekker vanuit DB
- Ieder AB presentatie over de voortgang
- Presentatie is ter info, indien besluitvorming nodig à AOJ,DB,AB


- Implementatie inkoopstelsel
 - Berichtenverkeer
 - Implementatie arrangementenmodel (afwegingskader)
 - Aansluiting Jeugdstrafrechtketen inclusief ASR
 - De GI route
 - Beheersmaatregel GI indicaties
 - Huisartsenroute
 - Versterken lokale teams

-



Berichtenverkeer

Declaraties in % van 1-1-18 t/m 1-10-18



BAR-organisatie*	27%	€ 1.646.273,00
Brielle	5%	€ 46.942,00
Capelle ad IJssel	17%	€ 1.030.829,00
Goeree-Overflakkee	19%	€ 589.908,00
Hsluis/Wvoorne	-	-
Krimpen ad IJssel	33%	€ 1.005.417,00
Lansingerland	53%	€ 1.598.222,00
ROGplus**	35%	€ 4.945.927,00
Nissewaard	37%	€ 2.647.528,00
Rotterdam	14%	€ 7.465.455,00
Gemiddeld	27%	€ 20.976.501,00

*backoffice van gemeenten Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk

** backoffice van gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam



Berichtenverkeer

Status


- Declaraties 27% via het berichtenverkeer

Knelpunten

- Zorgcontinuïteit, arrangementen verlopen goed
- J&O en GGZ partijen. Deze worden bezocht door Pepijn Többen
- Risico's (administratie van Parnassia, Enver, Yulius)
- Voortgang herindicaties, volgt een inventarisatie
- Problemen met tijdige en betrouwbare cijfers van onderaannemers

Planning

- Q1 toewijzingen bij ZA en Gemeenten gelijk
- Q1 declaraties via berichtenverkeer
- Q1 administratieprotocol V2.0
- Q2 ontwikkeling prognose model
- Q2 implementatie nieuwe werkwijze landelijk administratieprotocol



Voorbeeld JW315 (verzoek om toewijzing)

fout is verwijzer

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bericht xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/jw316/schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><Header><BerichtCode>447</BerichtCode>
<BerichtVersie>2</BerichtVersie><BerichtSubversie>2</BerichtSubversie><Afzender>73730906</Afzender>
<Ontvanger>0599</Ontvanger><BerichtIdentificatie><Identificatie xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">115771</Identificatie>
<Dagtekening xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">2018-06-01</Dagtekening>
</BerichtIdentificatie><IdentificatieRetour>106D04853E68</IdentificatieRetour>
<DagtekeningRetour>2018-06-04</DagtekeningRetour>
<RetourCodes><RetourCode>0200</RetourCode></RetourCodes>
</Header>
<Client><Bsn>xxxxxxxxxx</Bsn>
<Geboortedatum><Datum xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">2000-07-04</Datum>
</Geboortedatum>
<Geslacht>2</Geslacht>
<Naam><Geslachtsnaam xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">
<Achternaam>xxxxxxxxxx</Achternaam>
</Geslachtsnaam>
<Voornamen xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">xxxxxxxxxxxxxxxx</Voornamen>
<Voorletters xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">JS</Voorletters>
</Naam>
<GezagsdragerBekend>2</GezagsdragerBekend>
<AangevraagdeProducten>
<AangevraagdProduct>
<ReferentieAanbieder>104876</ReferentieAanbieder>
<Product>
<Categorie xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">44</Categorie>
<Code xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">44A03</Code>
</Product>
<ToewijzingIngangsdatum>2018-02-13</ToewijzingIngangsdatum>
<ToewijzingEinddatum>2018-04-19</ToewijzingEinddatum>
<Omvang>
<Volume xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">24900</Volume>
<Eenheid xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">83</Eenheid>
<Frequentie xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">2</Frequentie>
</Omvang>
<Verwijzer>
<Type xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">01</Type>
<Naam xmlns="http://www.istandaarden.nl/ijw/2_2/basisschema/schema">Rotterdam</Naam>
</Verwijzer>
<Raamcontract>2</Raamcontract>
<RetourCodes>
<RetourCode>9074</RetourCode>
</RetourCodes>
</AangevraagdProduct>
</AangevraagdeProducten>
<RetourCodes>
<RetourCode>0200</RetourCode>
</RetourCodes>
</Client>
</Bericht>
```



Implementatie arrangementenmodel (afwegingskader)

- Werkgroep 3x bijeen geweest
- Werkgroep bestaande uit aanbieders, bestellers (GI en wijkteams) en gemeenten
- Input van GI's en wijkteams verwerkt, teksten verbeterd;
- Slag 2 met aanbieders, input opgehaald;
- Eerste wijzigingen reeds doorgevoerd.
- November/december 3 sessies ingepland om systeem te verhelderen.
- December: oplevering nieuwe tekst en praatplaat
- Doorgaand: aandacht om systeem naar gebruikers (aanbieders, bestellers, opdrachtgever) te verhelderen en gezamenlijk kader en interpretaties te ontwikkelen.



Aansluiting jeugdstrafrechtketen incl. ASR

Doel: aansluiten van de jeugdstrafrechtketen op jeugdhulp, inclusief adolescentenstrafrecht (ASR)


Betreft: Alle jongeren (18-min) en jongvolwassenen (18-plus) die vallen onder Jeugdstrafrecht en Jeugdwet

Betrokkenen: ZBT

- Opstellen hulpverleningsplan/arrangement en uitvoering van reclassering door GI's en 3RO
- Advies van RvdK (18-min) en 3RO (18-plus) (bijzondere voorwaarden/hulp) en OM (straf en bijzondere voorwaarden) aan rechtbank

Maatregelen:

- Werkgroep Implementatie Arrangementen: deelname door GI's en 3RO
 - Afwegingkader
 - Implementeren arrangementenmodel
 - Borging
- Werkgroep GI's/3RO en RvdK
 - Menukaart/factsheet: keten, rollen, inzet Jeugdhulp (1 dec klaar)
 - Kennis over hulpverleningsveld en implementatie arrangementen
 - Analyse vergelijking inhoud arrangement met inhoud strafadvies tbv communicatie met OM en Rechtbank
 - Aansluiting van 1 JH aanbieder op doelgroep ASR (1-12019)



De GI route

Route voor indicaties van gecertificeerde instelling.

- Bespreking/ophaalronde in AOJ van 13 november as
- Betrokkenheid van alle regio ambtenaren via AOJ en Bedrijfsvoeringsoverleg
- Implementatie is volgend op inhoudelijke discussie

Knelpunten/risico

- Aanpassing kan vertraging veroorzaken
- Aanpassing van samenwerkingsprotocol kan vertraging veroorzaken

Planning

- Gereed eind Q1 2019



Beheersmaatregel GI indicaties

Er is een kwaliteitsmedewerker ingezet bij de Gecertificeerde Instelling doel:

- Scholing GI te verzorgen mbt samenstellen arrangement (alle teams zijn bezocht)
- Inventariseren lokaal aanbod gemeenten en bevorderen dat GI's dat benutten. (opgeleverd).
- Input geleverd mbt de verduidelijking afwegingskader (loopt nog door)
- Wegwerken achterstanden arrangement afhandeling GI (is gedaan)

Vervolg:

- Inzet stopt per eind maart 2019;
- Vanaf 1 jan 2019 gaat hij in aantal uren van 24 naar 16 uur ter afronding
- Er zal in 2019 nog eenmaal alle teams worden bezocht mbt het verbeterde afwegingskader



Huisartsenroute

- De gewenste werkwijze is in werkgroepen uitgewerkt (Vlaardingen, Lansingerland, Capelle, Nissewaard en Rotterdam en ZA)
- Besluitvorming AB en DB heeft plaatsgevonden
- Er een 'romp' factsheet beschikbaar gesteld aan de gemeenten
- Regionaal ingekocht zorgaanbieders zijn geïnformeerd
- MVS heeft een nadere uitwerking opgeleverd van de stappen die het lokale team moet zetten in de inhoudelijke afhandeling. Deze wordt besproken in AOJ 13 november.
- Het is nu aan de gemeenten om de lokale implementatie vorm te geven.
- Na Q1 2019 de werkwijze evalueren.



Verstevigen lokale teams

- In eerste instantie een lokale verantwoordelijkheid
- Mogelijk is het verstandig hierbij gezamenlijk op te trekken
- Wenselijkheid ambtelijk inventariseren

